

UAB „Stoties turgus“

Įmonės kodas 233923260, PVM kodas LT 339232610, būstinė M. K. Čiurlionio g. 25, Kaunas
tel./faksas direkt. 224882; buhalt. 200726. Ats.sąskaita AB Luminor bankas Nr. LT204010042500091796
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Kauno filialas

UAB „STOTIES TURGUS“ 2015 – 2020 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITA 2020 03 10

Bendrovės strategijoje buvo numatyta, kad 2018-2020 metais bus įgyvendinti sekantys strateginiai uždaviniai:

- 1. Nebaigto statyti prekybos ir paslaugų komplekso (turto), adresu Šiaulių g. 30, Kaune pardavimas.**
 - Viešinant šio turto pardavimą buvo skelbiama informacija ant parduodamo pastato ir skleidžiant informaciją tarp turto vystytojų.
 - Nebaigtas statyti prekybos ir paslaugų kompleksas buvo pristatytas UAB „Zers“, kurie po pristatymo pažadėjo įvertinti galimybes ir informuoti apie savo sprendimą.
 - Taip pat kompanija UAB „Newsec“ parengė ir pristatė UAB „Stoties turgus“ administracijai ir valdybai prekybos ir paslaugų komplekso pardavimo projekto potencialą.
 - Trečią ketvirtį nebaigtas statyti prekybos ir paslaugų kompleksas buvo pristatytas didžiausiai Kinų statybos kompanijai „Tianjin Construction Engineering Group“, kurie po pristatymo pažadėjo įvertinti galimybes ir informuoti apie savo sprendimą.
 - Per šiuos metus prekybos ir paslaugų komplekso, adresu Šiaulių g. 30, Kaunas parduoti nepavyko.
- 2. Suformuoti apie 5537 kv. m. žemės sklypą prie turgaus aikštės, adresu M. K. Čiurlionio g. 25B, Kaune, turgavietės rekonstrukcijai vykdyti.**

UAB „Stoties turgus“ žiniomis žemės sklypas, adresu M. K. Čiurlionio g. 25B, Kaunas, jau yra suformuotas, bet kol kas neperduotas bendrovei.
- 3. Suprojektuoti turgavietę ir gauti statybos leidimą.**

Atsižvelgiant į tai, kad turgavietės rekonstrukcijai reikalingas žemės sklypas neperduotas, todėl ir turgavietės rekonstrukcijos projektas neparengtas, statybos leidimas negautas.
- 4. Atlikti statybos darbus.**

Statybos darbai nepradėti.
- 5. Sudaryti susitarimus su partneriais dėl bendrų pastangų išvystant rajono infrastruktūrą.**

Atsižvelgiant į tai, kad turgavietės rekonstrukcijai reikalingas žemės sklypas neperduotas, turgavietės rekonstrukcijos projektas neparengtas, todėl neatlikus šių minėtų pirminių darbų, derybos su partneriais dėl bendrų pastangų išvystant rajono infrastruktūrą yra atidėtos vėlesniam laikotarpiui.

UAB „Stoties turgus“ direktorius



Saulius Tumonis